

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ขององค์การเภสัชกรรม

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน ที่ดำเนินการ (เรื่อง)	จำนวน ที่ทำได้ (เรื่อง)	% ที่ทำได้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	% ที่จ่ายจริง	ประหยัด งบประมาณ	% ประหยัด งบประมาณ	ยังไม่ส่งเรื่อง ให้ดำเนินการ (เรื่อง)
1	เฉพาะเจาะจง	204	196	96.08	140,762,800.00	122,478,271.37	87.01	18,284,528.63	12.99	4
2	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์	141	121	85.82	386,004,300.00	296,546,584.22	76.82	89,457,715.78	23.18	26
3	คัดเลือก	1	1	100.00	500,000.00	400,000.00	80.00	100,000.00	20.00	0
รวมทั้งสิ้น		<u>346</u>	<u>318</u>	<u>91.91</u>	<u>527,267,100.00</u>	<u>419,424,855.59</u>	<u>79.55</u>	<u>107,842,244.41</u>	<u>20.45</u>	<u>30</u>

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ของกองจัดซื้อทั่วไป

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการ	ไม่ส่งดำเนินการ	จำนวนที่ดำเนินการ	วิเคราะห์ความเสี่ยง	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง			ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ประหยัดงบประมาณ (ล้านบาท)	วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	งบประมาณ	จ่ายจริง	ร้อยละ			
1	เฉพาะเจาะจง	208	4	204	-มีรายการที่จะต้องจัดหาหลายครั้ง -ราคากลางที่เป็นงานก่อสร้างมีอายุ 30 วัน บางเรื่อง จะต้องขออนุมัติราคากลางใหม่ เพราะดำเนินการไม่ทัน (อนุมัติราคากลางก่อนและอนุมัติดำเนินการทีหลัง)	196	8	96.08	39.2409	34.1160	86.94	5.1249	1.โครงการที่ยังไม่ส่งดำเนินการ จะเป็นงานติดตั้งระบบ เช่นระบบคลังสินค้า การจัดซื้อกำหนดฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่แล้วเสร็จ	การจัดทำข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การเกษตรกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะให้ และเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกัน
2	ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	167	26	141	-ส่งรายละเอียดไปตรวจสอบแล้ว ไม่มีผลการตรวจสอบกลับมาทำให้ไม่แล้วเสร็จ -ส่งเรื่องที่มีข้อวิจารณ์ TOR เพื่อพิจารณา ตอบกลับล่าช้า	121	20	85.82	158.1684	125.4042	79.29	32.7642	2.เรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ส่งมาล่าช้า 3.เรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีการจัดหาผู้เสนอราคาแล้ว มีการตรวจสอบรายละเอียดแล้วไม่ถูกต้อง หรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ต้องยกเลิก 4.เรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียวในกรณี e-bidding ต้องยกเลิกและดำเนินการใหม่	การทุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ จะต้องเตรียมข้อมูลที่จะเผยแพร่ เช่น ข้อกำหนด, TOR หรือราคากลาง ที่ผ่านการได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว ข้อกำหนดต่างๆที่เผยแพร่ จะต้องเป็นกลาง การคำนวณราคากลาง จะต้องถูกต้องตามแนวทางของ ป.ป.ช. และต้องรีบดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะข้อกำหนดและแบบก่อสร้างสำหรับปีงบประมาณ 2563 ควรจะแล้วเสร็จก่อนกันยายน 2562
3	คัดเลือก	1	0	1		1	0	100.00	5.0000	4.61730	92.35	0.3827		