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การแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน 
งานปรับปรุงสถานที่อาคารผลิตหลังใหม่ส่วนเพิ่มเติม องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

การด าเนินการก่อสร้างทุกรายการตามเง่ือนไขสัญญาจะต้องแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับจากวันที่ผู้
ว่าจ้างมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างเข้าท างาน การจ่ายค่าก่อสร้างแบ่งงวด รวม 4 งวด ดังนี้ 

 
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 2.0 (สองจุดศูนย์) ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ด าเนินงานตาม
รายการดังต่อไปนี้ 
การเตรียมการ (Site preliminary) ได้แก่ 

-  อนุมัติแผนการด าเนินงานก่อสร้างและติดตั้งหลัก (master schedule plan) โดยระยะเวลาสอดคล้อง    
   กับสัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จ 
-  อนุมัติผังการบริหารบุคลากร (organization chart)ของผู้รับจ้าง พร้อมใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ 
-  ให้ท าการเจาะส ารวจดินงานโครงสร้างใต้ Plat Formก่อนตอกเสาเข็ม แล้วให้รายงานผลการส ารวจ         

         ให้องค์การเภสัชกรรมเพ่ืออนุมัติต่อไป 
-  งานรั้วชั่วคราวกั้นพื้นที่รอบบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 
-  งานส านักงานโครงการ และพ้ืนที่เก็บวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งหมด 
-  งานอนุมัติแบบก่อสร้างทุกระบบ (shop drawing approval) แล้วเสร็จ  
-  งานอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ (material approval) แล้วเสร็จ 

หมวดงานโครงสร้าง และวิศวกรรมโยธา 
- หมวดงานโครงสร้าง งานรื้อถอน อาคารผลิตชั้น1 แล้วเสร็จ  

หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- หมวดงานสถาปัตยกรรม งานรื้อถอน อาคารผลิตชั้น1 แล้วเสร็จ  

งานครุภัณฑ์ 
       - งานสั่งซื้อ ถังดกัไขมัน (ใบ PO) แล้วเสร็จ 
       - งานสั่งซื้อ ซิงค์ล้างจาน (ใบ PO) แล้วเสร็จ 
       - งานสั่งซื้อ เครื่องดูดฝุ่นส าหรับกระบวนการผลิต (ใบ PO) แล้วเสร็จ 
งานควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง (Construction Quality Control) 

-  ผู้รับจ้างต้องน าส่ง รายงานประจ าวัน (Daily report) รายงานประจ าสัปดาห์ (Weekly Report) 
รายงานประจ าเดือน (Monthly Report) ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างขององค์การเภสัชกรรม- 

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบสถานที่   และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
องค์การเภสัชกรรมอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 
งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 42.0 (สี่สิบสองจุดศูนย์) ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้
ด าเนินงานตามรายการดังต่อไปนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง และวิศวกรรมโยธา 

- หมวดงานโครงสร้าง งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ  
- หมวดงานโครงสร้าง งานฐานราก และเสาตอม่อ แล้วเสร็จ  
- หมวดงานโครงสร้าง คาน พื้น เสาและบันไดชั้น 1 ( งานสมุนไพร ) อาคาร Production แล้วเสร็จ  
- หมวดงานโครงสร้าง คาน พื้น เสาและบันไดชั้นลอย  อาคาร Production แล้วเสร็จ  
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- หมวดงานโครงสร้าง งานแท่นวางถังน้ ามัน แล้วเสร็จ  
- หมวดงานโครงสร้าง งาน Pipe rack แล้วเสร็จ 50% 
- หมวดงานโครงสร้าง งานบ่อเก็บน้ าถังดับเพลิง แล้วเสร็จ 50% 
- หมวดงานโครงสร้าง งานถนน แล้วเสร็จ 

หมวดงานสถาปัตยกรรม 
   - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานบ่อกรองสมุนไพร แล้วเสร็จ 
   - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานผนัง ห้อง Fire pump  แล้วเสร็จ  50 % 
   - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานพื้น ชั้น 1 ,ชั้นลอย  อาคาร Production แล้วเสร็จ 50 % 
   - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานติดตั้งประตู  ชั้น 1 (ส่วนบันได) อาคาร Production แล้วเสร็จ 
   - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานผนัง อาคาร Utility แล้วเสร็จ 
   - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานพื้น อาคาร Utility แล้วเสร็จ 
   - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝาบ่อพัก อาคาร Utility แล้วเสร็จ 

       - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานติดตั้งประตูหน้าต่าง อาคาร Utility แล้วเสร็จ 
       - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน อาคาร Utility แล้วเสร็จ 
       - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน ชั้น 2 อาคาร Production แล้วเสร็จ 
       - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานผนั งก่ออิฐฉาบปูนและผนั ง Sandwich panel ชั้น  3 อาคาร     
         Production แล้วเสร็จ 
       - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานผนังก่ออิฐฉาบปูนและผนัง Sandwich panel ชั้น 3 (โซนส านักงาน)    
         แล้วเสร็จ 
       - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 ( โซนส านักงาน )  แล้วเสร็จ 
       - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคาร Production แล้วเสร็จ 
หมวดงานระบบไฟฟ้า 
       - งานสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบสื่อสาร,โทรทัศน์,เครื่องขา่ยคอมพิวเตอร์กับอาคารอ านวยการแล้วเสร็จ 
       - งานระบบแสงสว่างระหว่างอาคาร (รอบๆอาคารต่างๆ) แล้วเสร็จ 
       - งานอุปกรณ์หลักระบบกล้องวงจรปิด  แล้วเสร็จ 
หมวดงานเครื่องกล 
      - ติดตั้ง DUCT WORKแล้วเสร็จ 25% 
      - ติดตั้ง PIPING WORKแล้วเสร็จ 25% 
      - ติดตั้ง CONTROL  SYSTEM   แล้วเสร็จ 25% 
      - งานเดินท่อน้ าและอุปกรณ์ประกอบ ระบบอากาศ (โซนส านักงาน) ชั้น3 แล้วเสร็จ  

- งานติดตั้งระบบ Valve (โซนส านักงาน) แล้วเสร็จ  
- ติดตั้ง ระบบท่อลมอัดแล้วเสร็จ 50% 
- ติดตั้งงานระบบท่อผลิตน้ า ROแล้วเสร็จ 50% 
- ติดตั้งระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ 50% 
- ติดตั้งระบบท่อน้ าดี(CW) และ งานท่อน้ าทิ้งส่วนผลิตแล้วเสร็จ 50% 

หมวดงานระบบสุขาภิบาล 
      - งานผังบริเวณ อาคาร Production แล้วเสร็จ   



3 
 

      - Pipe มีในส่วนงานเมนน้ าดีเข้าถังเก็บน้ าใต้ดิน, ท่อOVER FLOW จากบ่อเก็บน้ าใต้ดิน, ท่อระบายน้ าทิ้ง   
        จากบ่อSUMP PUMP(ของเดิม), ท่อระบายน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต, ท่อรับน้ าทิ้งไปบ่อกรองกาก   
        สมุนไพร และท่อระบายน้ าทิ้งจากบ่อกรองกากสมุนไพร ไปยังบ่อน้ าเสีย และท่อรับน้ าทิ้งจาก            
        Fire pumpกับห้องแก๊ส 
     - น้ าฝนหลังคา 
     - งานระบายน้ า ติดตั้งบ่อรับน้ าฝน ( MH ) 
     - งานระบายน้ า (แก้ไขเพ่ิมเติม)  
     - งานน้ าฝนหลังคา ของอาคารC แล้วเสร็จ  
     - งานติดตั้งท่อระบบน้ าประปา ,ท่อน้ าเสีย และท่ออากาศ ของชั้นที่1(อาคาร Utility) แล้วเสร็จ 50%  
          -  Water  Pipe pvc. 13.5 
 -  Soil   Pipe pvc. 8.5 
 -  Wast   Pipe pvc. 8.5 
 -  Vent  Pipe pvc. 8.5 
    - งานติดตั้งท่อระบบน้ าประปา ,ท่อน้ าเสีย และท่ออากาศของชั้นที่ 3 (อาคาร Production)แล้วเสร็จ 50%  
 -  Water Pipe pvc. 13.5 
 -  Soil Pipe pvc. 8.5 
 -  Waste Pipe pvc. 8.5 
 -  Vent Pipe pvc. 8.5 
    - งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล (โซนส านักงาน) แล้วเสร็จ 
งานครุภัณฑ์ 

- งานสั่งซื้อ เครื่องส่งลมเย็นและพัดลมระบายอากาศ (ใบ PO) แล้วเสร็จ  
งานควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง (Construction Quality Control) 

- ผู้รับจ้างต้องน าส่ง รายงานประจ าวัน (Daily report) รายงานประจ าสัปดาห์ (Weekly Report) 
รายงานประจ าเดือน (Monthly Report) ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างขององค์การเภสัชกรรม 

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบสถานที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
องค์การเภสัชกรรมอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 38.0 (สามสิบแปดจุดศูนย์) ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้
ด าเนินงานตามรายการดังต่อไปนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง และวิศวกรรมโยธา 

- หมวดงานโครงสร้าง งาน Pipe rack แล้วเสร็จ 
- หมวดงานโครงสร้าง งานบ่อเก็บน้ าถังดับเพลิง แล้วเสร็จ 
- หมวดงานโครงสร้าง งานรอบถังเก็บน้ าดับเพลิง แล้วเสร็จ 
- หมวดงานโครงสร้าง งานห้อง Fire pump แล้วเสร็จ 
- หมวดงานโครงสร้าง งานห้องเก็บถังแก๊ส แล้วเสร็จ 

หมวดงานสถาปัตยกรรม 
        - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานฝาบ่อถังเก็บน้ าดับเพลิง  แล้วเสร็จ 
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      - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานหลังคา ห้อง Fire pump  แล้วเสร็จ 
            - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานผนัง ห้อง Fire pump  แล้วเสร็จ 
            - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานติดตั้งประตู ห้อง Fire pump  แล้วเสร็จ 
            - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานหลังคา ห้องเก็บถังแก๊ส  แล้วเสร็จ 
            - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานผนัง ห้องเก็บถังแก๊ส  แล้วเสร็จ 
            - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานติดตั้งประตู ห้องเก็บถังแก๊ส  แล้วเสร็จ  
            - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานพ้ืน ชั้น 1 ,ชั้นลอย  อาคาร Production แล้วเสร็จ  
            - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานบันได ชั้น 1 ,ชั้นลอย อาคาร Production  แล้วเสร็จ  
            - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานผนัง ชั้น 1 ,ชั้นลอย  อาคาร Production แล้วเสร็จ   
            - หมวดงานสถาปัตยกรรม  งานติดตั้งประตู ชั้น 1 อาคาร Production แล้วเสร็จ 

 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน ชั้น1 อาคาร Production แล้วเสร็จ 
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานทาสี อาคาร Utility แล้วเสร็จ 
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคาร Utility แล้วเสร็จ 
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานพ้ืน ชั้น3 อาคาร Production แล้วเสร็จ 
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานกันชน ชั้น3 อาคาร Production แล้วเสร็จ 
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น 3 อาคาร Production แล้วเสร็จ 
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานทาสี ชั้น 3 อาคาร Production แล้วเสร็จ 
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 อาคาร Production แล้วเสร็จ 
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน ชั้นดาดฟ้า อาคาร Production แล้วเสร็จ 
- หมวดงานสถาปัตยกรรม งานพ้ืน ชั้น3 (ส านักงาน) แล้วเสร็จ 
- หมวดงานสถาปัตยกรรม งานบัวเชิงผนัง ชั้น3 (ส านักงาน) แล้วเสร็จ 
- หมวดงานสถาปัตยกรรม งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น 3 (ส านักงาน) แล้วเสร็จ 
- หมวดงานสถาปัตยกรรม งานทาสี ชั้น 3 (ส านักงาน) แล้วเสร็จ 

หมวดงานเครื่องกล 
- ติดตั้ง HVAC EQUIPMENTแล้วเสร็จ  
- ติดตั้ง VENTILATION FANแล้วเสร็จ  
- ติดตั้ง DUCT WORKแล้วเสร็จ 50% 
- ติดตั้ง PIPING WORKแล้วเสร็จ 50% 
- ติดตั้ง CONTROL  SYSTEM   แล้วเสร็จ 50% 
- ติดตั้งงานระบบจ่ายไอน้ าแล้วเสร็จ  
- ติดตั้งระบบท่อลมอัดแล้วเสร็จ  
- ติดตั้งงานระบบท่อผลิตน้ า ROแล้วเสร็จ  
- ติดตั้งระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ  
- ติดตั้งระบบท่อน้ าดี(CW) และ งานท่อน้ าทิ้งส่วนผลิตแล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งท่อลม(โซนส านักงาน) แล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งระบบ Control panel และ Control device (โซนส านักงาน) แล้วเสร็จ  

หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานติดตั้งท่อระบบน้ าประปา ,ท่อน้ าเสีย และท่ออากาศ ของชั้นที่1(อาคารC) แล้วเสร็จ  
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    -  Water  Pipe pvc. 13.5 
    -  Soil   Pipe pvc. 8.5 
    -  Wast   Pipe pvc. 8.5 
    - Vent  Pipe pvc. 8.5 
    - งานติดตั้งท่อระบบน้ าประปา ,ท่อน้ าเสีย และท่ออากาศ ของชั้นที่ 3 (อาคารA) แล้วเสร็จ  
    -  Water  Pipe pvc. 13.5 
    -  Soil   Pipe pvc. 8.5 
    -  Wast   Pipe pvc. 8.5 
    - Vent  Pipe pvc. 8.5 
หมวดงานคุรุภัณฑ์จัดซื้อ 
          - งานสั่งซื้อ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ใบ PO) แล้วเสร็จ  
งานควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง (Construction Quality Control) 

-  ผู้รับจ้างต้องน าส่ง รายงานประจ าวัน (Daily report) รายงานประจ าสัปดาห์ (Weekly Report) 
รายงานประจ าเดือน (Monthly Report) ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างขององค์การเภสัชกรรม 
ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบสถานที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
องค์การเภสัชกรรมอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 18.0 (สิบแปดจุดศูนย์) ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ด าเนินงาน
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

หมวดงานไฟฟ้า 
             - งานระบบไฟฟ้าของอาคาร Boiler และ Pump ที่สร้างใหม่ แล้วเสร็จ  
  - ตู้ไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
  - Cable and Conduit แล้วเสร็จ 
  - Lighting , Receptacle , Emergency Light and Switch แล้วเสร็จ 
  - Fire Alarm Systems แล้วเสร็จ 
  - Telephone Systems แล้วเสร็จ 
  - Computer Systems แล้วเสร็จ 
  - Sound Systems แล้วเสร็จ 
             - งานติดตั้งระบบไฟ/โทรศัพท์/สายสัญญาณ/วงจรปิดบริเวณพ้ืนที่แปรรูปสมุนไพร ชั้น 3 และ 
               บริเวณส านักงาน 
  - ตู้ไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
  - Cable and Conduit แล้วเสร็จ 
  - Lighting , Receptacle , Emergency Light and Switch แล้วเสร็จ 
  - Fire Alarm Systems  แล้วเสร็จ 
             - งานเพ่ิมเติมต่อจากโครงการ 1 
  - ตู้ไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
  - Cable and Conduit แล้วเสร็จ 
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  - Lighting , Receptacle , Emergency Light and Switch แล้วเสร็จ 
  - Computer Systems แล้วเสร็จ 
  - Fire Alarm Systems แล้วเสร็จ 
  - Lighting Systems  อาคาร Fire Pump แล้วเสร็จ 
  - Lighting Systems  อาคารสถานีแก๊ส แล้วเสร็จ 
 - งานไฟฟ้า-สื่อสารชั้น3 (โซนส านักงาน) 
                   -  งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(โคมไฟ – สวิตช์ - ปลั๊ก) และงานที่เก่ียวข้อง แล้วเสร็จ  
                   - งานร้อยสายระบบไฟฟ้า-เครื่องกล แล้วเสร็จ   
                   - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Fire alarm แล้วเสร็จ  
                   - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Telephone และ Computer แล้วเสร็จ  
                   - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Sound แล้วเสร็จ 
  - งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

- Soundproof room แล้วเสร็จ 
- Power Busduct & Cable WIRING แล้วเสร็จ 
- Raceway & Conduit Raceway  แล้วเสร็จ 
- Bund Wall แล้วเสร็จ 

หมวดงานเครื่องกล 
- DUCT WORKแล้วเสร็จ  
- PIPING WORKแล้วเสร็จ  
- CONTROL  SYSTEM   แล้วเสร็จ  
- START AND COMMISIONING (ALL SYSTEM) แล้วเสร็จ 
- งานระบบดับเพลิงแล้วเสร็จ  

หมวดงานคุรุภัณฑ์จัดซื้อ 
 - ติดตั้ง UPS ชั้น 1 แล้วเสร็จ 
 - ติดตั้ง UPS ชั้น 3 แล้วเสร็จ 
งานควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง (Construction Quality Control) 

- รายงานการตรวจสอบสมรรถนะ (Physical Inspection ,Pre – commissioning,    
  commissioning report approval)   ที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบของทุกหมวดงาน        
  แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานเก็บงาน และแก้ไขงานตามรายการค าสั่งแก้ไขงาน (correction work / punch list) แล้วเสร็จ 
- ผู้รับจ้างต้องน าส่ง รายงานประจ าวัน (Daily report) รายงานประจ าสัปดาห์ (Weekly Report) 

รายงานประจ าเดือน (Monthly Report) ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างขององค์การเภสัชกรรม 
ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบสถานที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขององค์การเภสัชกรรมอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 


