

องค์การเภสัชกรรม
ผลการลงทุนรายเดือนจำแนกตามงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี/แผนระยะยาว/โครงการ ปีงบประมาณ 2565

รายการ	รหัส แผน/ โครงการ	วงเงิน ดำเนินการ ทั้งปี	วงเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)						รวม
			1	2	3	4	5	6	
1000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		2,356.526	38.119	17.168	128.926	88.288	20.500	72.002	365.003
1100 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		1,204.961	37.247	16.346	43.131	21.575	18.988	48.381	185.668
0100 ยอดรวม - หมวดที่ดิน		-	-	-	-	-	-	-	-
0200 ยอดรวม - หมวดสิ่งก่อสร้าง		54.531	-	-	-	-	2.334	-	2.334
0300 ยอดรวม - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		661.215	27.287	10.510	22.766	5.497	9.483	38.964	114.507
0400 ยอดรวม - หมวดยานพาหนะ		-	-	-	-	-	-	-	-
0500 ยอดรวม - หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก		90.471	-	1.210	3.263	10.923	0.203	0.192	15.791
0600 ยอดรวม - หมวดวิจัยและพัฒนา		28.074	0.027	-	10.708	0.001	0.954	2.345	14.035
0700 ยอดรวม - หมวดลงทุนอื่นๆ (ระบุ)		55.000	-	-	-	-	-	-	-
0800 ยอดรวม - หมวดสำรองราคา		20.000	-	-	-	-	0.004	-	0.004
0900 ยอดรวม - หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน		295.670	9.933	4.626	6.394	5.154	6.010	6.880	38.997
1200 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว		1,151.565	0.872	0.822	85.795	66.713	1.512	23.621	179.335
1. แผนงานปรับปรุงสำนักงาน อาคารอำนวยการ 5 ชั้น พระรามหก		62.715	-	-	-	-	-	-	-
2. แผนปรับปรุงตามโครงการ Integrated end of line packing and storage		52.289	-	-	-	-	-	-	-
3. แผนปรับปรุงสถานที่อาคารผลิต ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์		9.903	0.872	0.822	-	-	-	-	1.694
4. แผนเพิ่มศักยภาพในการผลิตยากลุ่ม NCD และการบรรจุยาแบบอัตโนมัติ		103.097	-	-	85.795	-	0.334	23.621	109.750
5. แผนการสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี		679.150	-	-	-	66.713	1.178	-	67.891
6. แผนติดตั้งระบบคลังอัตโนมัติ (Automation Warehouse พระราม 6)		78.411	-	-	-	-	-	-	-
7. แผนการตามโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-
8. แผนการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น โรงงานผลิตยารังสิต 1		135.000	-	-	-	-	-	-	-
9. แผน Up Grade ระบบ Manufacturing Execution System (MES)		31.000	-	-	-	-	-	-	-
10. แผน.....		-	-	-	-	-	-	-	-
2000 งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		3,314.130	26.721	4.297	35.458	32.642	-	35.523	134.641
1.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง		3,314.130	26.721	4.297	35.458	32.642	-	35.523	134.641
2.โครงการ.....			-	-	-	-	-	-	-
3.โครงการ.....			-	-	-	-	-	-	-
4.โครงการ.....			-	-	-	-	-	-	-
5.โครงการ.....			-	-	-	-	-	-	-
3000 สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลักโดยตรง		727.074	0.116	0.140	0.186	67.625	4.188	0.302	72.557
4000 ยอดรวม		6,397.730	64.956	21.605	164.570	188.555	24.688	107.827	572.201