

**องค์การเคหะกรรม**  
**ผลการลงทุนรายเดือนจำแนกตามงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี/แผนระยะยาว/โครงการ ปีงบประมาณ 2564**

	รายการ	รหัสแผน/ โครงการ	วงเงินดำเนินการ ทั้งปี	วงเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)						รวม
				1	2	3	4	5	6	
001	<b>1000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>		<b>2,650.96</b>	<b>9.77</b>	<b>18.44</b>	<b>140.63</b>	<b>66.89</b>	<b>22.55</b>	<b>110.16</b>	<b>368.44</b>
002	<b>1100 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b>		<b>1,149.76</b>	<b>9.77</b>	<b>18.03</b>	<b>67.45</b>	<b>17.12</b>	<b>15.58</b>	<b>64.76</b>	<b>192.71</b>
003	0100 ยอดรวม - หมวดที่ดิน			-	-	-	-	-	-	-
004	0200 ยอดรวม - หมวดสิ่งก่อสร้าง		45.75	0.31	0.75	15.04	0.72	0.28	1.13	18.23
005	0300 ยอดรวม - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		738.89	6.00	7.65	25.28	11.20	4.54	39.19	93.86
006	0400 ยอดรวม - หมวดยานพาหนะ		1.50	-	-	-	-	-	-	-
007	0500 ยอดรวม - หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก		62.93	0.13	1.59	9.54	0.24	2.56	5.55	19.61
008	0600 ยอดรวม - หมวดวิจัยและพัฒนา		47.53	0.55	3.15	7.32	3.20	1.85	11.82	27.89
009	0700 ยอดรวม - หมวดลงทุนอื่นๆ (ระบุ)		-	-	-	-	-	-	-	-
010	0800 ยอดรวม - หมวดสำรองราคา		20.00	-	-	-	-	-	-	-
011	0900 ยอดรวม - หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน		233.16	2.78	4.89	10.27	1.76	6.35	7.07	33.12
012	<b>1200 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว</b>		<b>1,501.20</b>	<b>-</b>	<b>0.41</b>	<b>73.18</b>	<b>49.77</b>	<b>6.97</b>	<b>45.40</b>	<b>175.73</b>
014	1. แผนงานปรับปรุงสำนักงาน อาคารอำนวยการ 5 ชั้น พระรามหก		69.00	-	-	-	-	-	-	-
015	2. แผนปรับปรุงตามโครงการ Integrated end of line packing and storage		67.60	-	-	-	-	-	-	-
016	3. แผนปรับปรุงสถานที่อาคารผลิต ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์		32.07	-	-	0.29	-	-	0.82	1.11
017	4. แผนเพิ่มศักยภาพในการผลิตยากลุ่ม NCD และการบรรจุยาแบบอัตโนมัติ		284.65	-	0.41	13.06	44.54	6.97	28.73	93.71
018	5. แผนการสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี		897.10	-	-	59.83	-	-	1.18	61.01
019	6. แผนติดตั้งระบบคลังอัตโนมัติ (Automation Warehouse พระราม6)		114.00	-	-	-	-	-	-	-
020	7. แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตยารังสิต 1		-	-	-	-	-	-	5.70	5.70
021	8. แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก		-	-	-	-	-	-	8.97	8.97
022	9. แผนการตามโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม		36.78	-	-	-	5.23	-	-	5.23
023	10.....		-	-	-	-	-	-	-	-
060	<b>2000 งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ</b>		<b>4,638.47</b>	<b>-</b>	<b>3.43</b>	<b>97.40</b>	<b>-</b>	<b>118.45</b>	<b>139.43</b>	<b>358.71</b>
062	1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง		4,638.47	-	3.43	97.40	-	118.45	139.43	358.71
063	2		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3000 สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลักโดยตรง</b>			-	-	-	-	-	71.40	#REF!
108	<b>3000 ยอดรวม</b>		<b>7,289.43</b>	<b>9.77</b>	<b>21.87</b>	<b>238.03</b>	<b>66.89</b>	<b>141.00</b>	<b>320.99</b>	<b>#REF!</b>